NR.	Projektabschnitt	Mo 27.04.20	Di 28.04.20	Mi 29.04.20	Do 30.04.20	Fr 01.05.20	Sa 02.05.20	So 03.05.20	Mo 04.05.20	Di 05.05.20	Mi 06.05.20	Do 07.05.20	Fr 08.05.20	Sa 09.05.20	So 10.05.20	Mo 11.05.20	Di 12.05.20	Mi 13.05.20	Do 14.05.20	Überzeit
1	**Projektmanagement Vorarbeiten (Informieren)**																			
1.1	Projektübergabe																			
2	**Zeitplan Erstellen**																			
2.1	Planung Vorgänge (Planung)																			
2.2	Übernehmen der Vorgänge in das Projektmanagement (Entscheidest																			
3	**Dokumentation Vorbereiten**																			
3.1	Bericht erstellen																			
3.2	Offene Fragen beantworten & Ergänzen																			
4	**Vorbereitung WordPress (Realisierung)**																			
4.1	Lokale Einrichtung																			
4.2	Theme & Plugin vorbereitung																			
5	**Programmierung (Realisierung)**																			
5.1	Eigenes Plugin erstellen																			
5.2	Custom Post Type erstellen																			
5.3	Validierung eingaben Pflichtfelder																			
5.4	Einbindung Kategorien																			
5.5	Einbindung Beitragsbild																			
5.6	Shortcodes / Sidebar Menü Erstellung																			
5.7	Mehrsprachigkeit Erstellung																			
5.8	GUI Design Anpassungen (Inkl Responsive)																			
6	**Benutzeranleitung**																			
6.1	Benutzeranleitung erstellen																			
7	**Testing (Kontrollieren)**																			
7.1	Testprotokoll erstellen																			
7.2	Testprotokoll duchführen																			
7.3	Crossbrowser Testing																			
7.4	Fehler beheibungen duchführen																			
8	**Dokumentation abschlussen**																			
8.1	Auswertung erstellen (Auswertung)																			
8.2	Fertigstellung der Arbeit																			
8.3	Überprüfen der Doku und Korrekturen																			
8.4	Für Abgabe vorbereiten																			
9	**Bericht ergänzen**																			
10	**Reserve**																			
11	**Expertenbesuche**																			
12	**Abgabe**																			

- Expertenbesuche
- Schnell Überkategorie
- Geplant
- Istzeit
- Freie Tage für "mögliche" Wochenendarbeiten
- Schule