NR	Projektabschnitt	27.0	to 4.70	21	DI II.04.20	MI 29.04.2		Do 30.04.20	Fr 01.05.20	5a 05.20	So 03.05.20		Mo 04.05.20	05.05.20	MI 06.05.20	Do 07.05.20	Pr 08.05.20	Sa 09.05.20	\$0 10.05.20	Mo 11.05.20	DI 12.05.20	MI 13.05.20	Do 14.05.20	Überzeit
	Trojektubsennet		2h 2h	2h 2	th 2h 2h				h 2h 2h 2h		2h 2h 2h	2h 29	2h 2h 2h		2h 2h 2h 2h	2h 2h 2h 2h	2h 2h 2h 2h		2h 2h 2h 2h	2h 2h 2h 2h	2h 2h 2h 2h	2h 2h 2h 2h	2h 2h 2h 2h	
1	Projektmanagement Vorarbeiten (Informieren)			ш																				
1.1	Projektübergabe		-	Н			+				++-		+++											
2	Zeitplan Erstellen		H	П			\blacksquare						\Box											
2.1	Planung Vorgänge (Planung)			П			77																	
2.2	Übernehmen der Vorgänge in das Projektmanegement (Entscheiden)			н			#																	
3	Dokumentation Vorbereiten						\blacksquare																	
3.1	Bericht erstellen	-					Ħ																	
3.2	Offene Fragen beantworten & Ergänzen			Н			-																	
4	Vorbereitung WordPress (Realisierung)						77				=													
4.1	Lokale Einrichtung	$-\Box$				-	-						+++				\Box							
4.2	Theme & Plugin vorbereitung	+					H						++-							HH				
s	Programmierung (Realisierung)	=		-			77													HH				
5.1	Eigenes Plugin erstellen	$-\Box$																						
5.2	Custom Post Type erstellen	$-\Box$		++	-		-																	
5.3	Validierung eingaben Pflichtfelder	\equiv		-																				
5.4	Einbindung Kategorien	-		Н							+													
5.5	Einbindung Beitragsbild	-	H	Н			+				+													
5.6	Shortcodes / Sidebar Menü Erstellung																							
5.7	Mehrsprachigkeit Erstellung	+	-				+				++-													
5.8	GUI Design Anpassungen (Inld Responsive)						-																	
6	Benutzeranleitung																							
6.1	Benutzeranleitung erstellen																							
7	Testing (Kontrollieren)																							
7.1	Testprotokoli erstellen																							
7.2	Testprotokoli duchführen	$\pm \Box$	H				± 1																	
7.3	Crossbrowser Testing	\blacksquare					± 1																	
7.4	Fehler behebungen durchführen	\pm				ш				ш														
8	Dokumentation abschliessen	\pm		ш		ш	ш			ш														
8.1	Auswertung erstellen (Auswertung)	\pm		ш		ш	#																	
8.2	Fertigstellung der Arbeit	\pm		H			#																	
8.3	Überprüfen der Doku und Korrekturen	\pm		H			#																	
8.4	Für Abgabe vorbereiten					-	+						##		-									
9	Bericht ergänzen	\pm				Ш							44											
10	Reserve	\pm								ш														
11	Expertenbesuche	± 1																						
12	Abgabe	$\pm H$	H	П			₽						Ш											

Expertamberische
Schreit Überheitsporie
Schleit
Schlei